



COMUNE DI CAMPANA

(PROVINCIA DI COSENZA)

Piazza Parlamento -- 87061 Campagna (CS) Tel. 098393277 -- Fax 0983937898

AREA TECNICA – 4° SETTORE

DETERMINAZIONE n° 38 del 23.03.2020 REGISTRO GENERALE n° 85

OGGETTO: Lavori per la “Costruzione di loculi cimiteriali” - Rimodulazione Quadro Economico
CIG: ZCD2826273

L'anno Duemilaventi, il giorno 23 del mese di Marzo, in Campagna, nella sede Municipale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Decreto del Sindaco prot. n. 3 del 11/05/2017 con il quale il sottoscritto, nella sua funzione di Sindaco, ha assunto ad interim la Responsabilità dell'Area Tecnica – 4° Settore con attribuzione, ai sensi dell'art. 109 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del medesimo D. Lgs.;

Dato atto di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di conflitto d'interessi disciplinate dal c.2 dell'art.42 del D.Lgs. 50/2016.

Premesso

- Che con Deliberazione della Giunta Comunale n° 61 del 03/10/2018 è stato approvato il progetto Esecutivo per i lavori “Costruzione di loculi cimiteriali” dell'importo complessivo di €. 28.574,51 di cui euro 22.150,78 per importo lavori e euro 296,92 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed euro 6.126,81 per somme a disposizione dell'Amministrazione, così distinti:

Comune di CAMPANA - Provincia di Cosenza		
COSTRUZIONE DI LOCULI CIMENTERIALI		
Quadro Economico di Progetto Esecutivo		
Descrizione	Euro	Euro
A) LAVORI		
a.1) - Lavori al netto della sicurezza soggetto a ribasso	€. 22.150,78	
a.2) - oneri attuazione sicurezza non soggetti a ribasso	€. 296,92	
a.3) - Totale lavori a base di gara		€. 22.447,70
B) - somme a disposizione dell'amministrazione		
b1) Spese Tecniche: progettazione, dl, Sic. in prog. ed esec.	€. 1.400,00	
b2) Spese tecniche collaudo	€. 384,62	
b3) Spese Tecniche per Geologia	€. 1.300,00	
b4) Cassa su spese Tecniche 4% su b1) e b2)	€. 71,38	
b5) Cassa su spese tecniche 2% su b3)	€. 26,00	
b6) Iva su Spese Tecniche e cassa 22%	€. 700,00	
b7) Iva sui Lavori 10%	€. 2.244,77	
Totale somme a disposizione		€. 6.126,81
Totale complessivo		€. 28.574,51

- Che con propria Determinazione n° 122 del 04/08/2019 si è proceduto a dar corso alla trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per l'affidamento dei lavori di cui trattasi, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, selezionando la migliore offerta con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

- Che a seguito di trattativa diretta, con propria determinazione n. 129 (R.G. n. 271) del 09/08/2020 si è proceduto all'approvazione ex art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e,

contestualmente, ai sensi dell'art. 32 co. 5 del D.Lgs. 50/2016, all'aggiudicazione dei lavori in favore dell'impresa Edile F.lli Rovito di Rovito Simone con sede Legale in Campania alla Via Piave, 108 - P.I. 03616750786 C.F.: RVTSMN92H22B774R, che ha offerto il ribasso del 14,50% , sull'importo a base d'asta di €. 22.150,78 e così per un importo di €. 18.938,92 oltre oneri per la sicurezza per €. 296,92 e pertanto per un importo complessivo di €. 19.235,84 oltre IVA al 10% come di seguito riportato:

Comune di CAMPANA - Provincia di Cosenza		
"Lavori per la Costruzione di loculi cimiteriali"		
Quadro Economico RIMODULATO a seguito di aggiudicazione al netto del ribasso		
Descrizione	Euro	Euro
A) LAVORI		
a1.1) - Lavori al netto della sicurezza ribassato del 14,50%	€ 18.938,92	
a1.2) - oneri attuazione sicurezza	€ 296,92	
a.3) - Totale lavori a base di gara		€ 19.235,84
B) – Somme a disposizione dell'amministrazione		
b1.1) Progettazione, CSP, CSE, Direzione Lavori, contabilità, certificato regolare esecuzione	€ 1.346,15	
b.1.2) spese di collaudo	€ 384,62	
b.1.3) spese tecniche per geologia	€ 1.300,00	
b1.4) CNPAIA 4% su (b1.1+b1.2)	€ 69,22	
b1.5) CNPAIA 2% su (b1.3)	€ 26,00	
b1.6) IVA al 22% prestazione professionali su spese tecniche e cassa (b1.1+b1.2+b1.3+b1.4+b1.5)	€ 687,72	
b1.6) iva lavori e sicurezza al 10% su a.1	€ 1.923,58	
Totale somme a disposizione		€ 5.737,29
Totale complessivo		€ 24.973,13
Economie € 28.574,51 (progetto originario) - € 24.973,13		€ 3.601,38

Ravvisata la necessità di rimodulare il quadro economico di progetto al fine di scorporarne le economie avutesi a seguito dell'aggiudicazione definitiva dei lavori ed in conformità a quanto riportato nel decreto di finanziamento;

Visti

- ✦ il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n° 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- ✦ La Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- ✦ il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" c.s.m.i.;
- ✦ il D.P.R. n° 207 del 05/10/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»", per la parte ancora vigente;

Riscontrata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del T.U. n. 267/2000 nonché ai sensi del decreto del Sindaco n. 191 del 1.12.2015.

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione e ne costituisce motivazione giuridica, ai sensi dell'art.3 della legge 241/90 e ss.mm.ii;

1. **Di approvare** il quadro economico di spesa rimodulato a seguito dell'aggiudicazione definitiva dei "Lavori per la "Costruzione di loculi cimiteriali" come di seguito:

Comune di CAMPANA - Provincia di Cosenza		
"Lavori per la Costruzione di loculi cimiteriali"		
Quadro Economico RIMODULATO a seguito di aggiudicazione al netto del ribasso		
Descrizione	Euro	Euro
A) LAVORI		
a1.1) - Lavori al netto della sicurezza ribassato del 14,50%	€ 18.938,92	
a1.2) - oneri attuazione sicurezza	€ 296,92	
a.3) - Totale lavori a base di gara		€ 19.235,84
B) - Somme a disposizione dell'amministrazione		
b1.1 Progettazione, CSP, CSE, Direzione Lavori, contabilità, certificato regolare esecuzione	€ 1.346,15	
b.1.2 spese di collaudo	€ 384,62	
b.1.3 spese tecniche per geologia	€ 1.300,00	
b1.4 CNPAIA 4% su (b1.1+b1.2)	€ 69,22	
b1.5 CNPAIA 2% su (b1.3)	€ 26,00	
b1.6 IVA al 22% prestazione professionali su spese tecniche e cassa(b1.1+b1.2+b.1.3+b.1.3+b.1.5)	€ 687,72	
b1.6) iva lavori e sicurezza al 10% su a.1	€ 1.923,58	
Totale somme a disposizione		€ 5.737,29
Totale complessivo		€ 24.973,13
Economie € 28.574,51 (progetto originario) - € 24.973,13		€ 3.601,38

2. **Di impegnare**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 s.m.i. a carico del Bilancio dell'esercizio 2020 le somme di seguito indicate:

Eserc. Finanziario	2018	2018	2020	n.	data
Imp/Pren			€ 24.973,13		
Cap	8454/1	Intervento			10.05.202
SIOPE		CUP		CIG	ZCD2826273
Causale	Affidamento mediante Trattativa Diretta tramite Mepa ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs 50/2016 dei "Lavori di Costruzione di loculi cimiteriali"				
Creditore	Ditta Edile F.lli Rovito di Rovito Simone con sede Legale in Campania alla Via Piave, 108 - P.I. 03616750786 C.F.: RVTSMN92H22B774R,				
Finanziamento	€ 22.447,70: Fondi Bilancio Comunale				

3. **Di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo

4. **Di Provvedere**, ai sensi dell'art. 29 del Dec. Lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Agostino CHIARELLO

-SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI: La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile;

Si attesta altresì che esiste la copertura finanziaria (Art.151, comma 4 D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267).

Data 23.03.20

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. Ernesto Ausilio

P U B B L I C A Z I O N E

Si attesta che : la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale in data odierna e vi rimarrà per dieci giorni consecutivi.

CAMPANA

Registro di Pubblicazione n°

179


25 MAR 2020

IL MESSO COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(ANTONIO IOVERNO)

E' copia-Conforme all'originale

Data 23.03.20



**IL RESPONSABILE DELL' AREA
ECONOMICA - FINANZIARIA**

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

F.to Ing. Agostino CHIARELLO

In data 25 MAR 2020, copia della presente determinazione viene trasmessa a .
Sindaco, Segretario comunale e Ufficio di Ragioneria.

IL RESP.LE DELL'AREA TECNICA

F.to Ing. Agostino CHIARELLO